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项目绩效目标表

项目名称：农村危房改造补助专项资金
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	指标1：农村危房鉴定户数
	完成2.5万户农村危房的鉴定。
	2.5万户（含）以上
	2.3万户-2.5万户（不含）
	2.1万户-2.3万户（不含）
	2.1万户（不含）以下

	
	指标2：农村危房改造户数
	完成2.5万户农村困难群众危房改造。
	2.5万户（含）以上
	2.3万户-2.5万户（不含）
	2.1万户-2.3万户（不含）
	2.1万户（不含）以下

	
	……
	
	
	
	
	

	成效指标
	指标1：群众满意度
	95%以上
	95%以上
	90%-94%
	85%-89%
	85%以下

	
	指标2：农村危房鉴定准确率
	100%
	100%
	96%-99%
	92%-95%
	92%以下

	
	指标3：农村危房开工率
	100%
	100%
	96%-99%
	92%-95%
	92%以下


注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。
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项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	各市县农村危房
改造工作办公室
	主管部门
	海南省住房和城乡建设厅

	项目负责人
	陈孝京
	联系电话
	0898-65200115

	地址
	海口市海府路59号
	邮编
	570204

	项目类型
	经常性项目（√ ）       一次性项目（  ）

	计划投资额

（万元）
	63034.5
	实际到位资金（万元）
	172609.5
	实际使用情况（万元）
	172609.5

	其中：中央财政
	14003
	其中：中央财政
	14003
	
	14003

	省财政
	34031.5
	省财政
	38778.5
	
	38778.5

	市县财政
	15000
	市县财政
	119828
	
	119828

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	2.7

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	8.5

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4

	
	
	
	
	产出时效
	3
	2.6

	
	
	
	
	产出成本
	3
	2.7

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	7.5

	
	
	
	
	社会效益
	8
	8

	
	
	
	
	环境效益
	8
	7.5

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	97.5

	评价等次
	优秀

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	林亚芒
	副处长
	住建厅村镇处
	97.7
	

	欧玉山
	副调研员
	住建厅村镇处
	98
	

	吴乾雄
	主任科员
	住建厅村镇处
	96.8
	

	郭紫薇
	科员
	住建厅村镇处
	97.5
	

	评价工作组组长（签字）：
                                    项目单位负责人（签字并盖章）：
                                        2018年 6 月 22 日


财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况

    农村危房改造是一项惠及千家万户的民生工程，是深入贯彻落实习近平总书记在党的十八大上提出的“让我们的人民有更舒适的居住条件”这一奋斗目标的有力抓手。2017年省政府将农村危房改造列入“为民办实事”十大事项之一，并确定2017年我省农村危房改造任务为2.5万户。截止2017年12月31日，我省超额完成了年度农村危房改造任务：竣工3.39万户，竣工率135.6%，受益群众达15万人。
    二、项目资金使用及管理情况

严格按照海南省财政厅 海南省住房和城乡建设厅《海南省农村危房改造补助资金管理办法》（琼财社〔2017〕1461号）的有关规定加强农村危房改造资金的使用管理，补助资金实行分账核算、专款专用，并按有关资金管理制定的规定严格使用，健全内控制度，执行规定标准，严禁截留、挤占和挪用。2017年计划改造农村危房25000户，资金计划数63034.5万元。实际到位资金172609.5万元，其中：中央财政补助14003万元，省级财政38778.5万元（含2016年预拨资金15211.5万元，农村危房改造项目管理费70万元），市县财政配套资金119828万元，个人自筹资金约140455万元。

中央、省财政资金使用情况详见下表：

                                                                     单位：户、万元
	

	市县
	任务
	中央、省资金合计
	中央补助资金预算指标
	省级资金

	
	
	
	小计
	第一次拨
	第二次拨
	小计
	抵预拨拨
	第二次拨
	第三次拨

	海口
	400
	600
	154
	154
	0
	446
	0
	300
	146

	三亚
	186
	411
	77
	77
	0
	334
	132
	155.25
	46.75

	文昌
	500
	1123.5
	173
	173
	0
	950.5
	373.5
	375
	202

	琼海
	400
	793.5
	231
	231
	0
	562.5
	193.5
	300
	69

	万宁
	1300
	2131.5
	697.5
	501
	196.5
	1434
	181.5
	975
	277.5

	五指山
	806
	1209
	408
	308
	100
	801
	0
	604.5
	196.5

	东方
	1500
	2350.5
	578
	578
	0
	1772.5
	100.5
	1125
	547

	儋州
	3221
	10360.5
	1859
	1156
	703
	8501.5
	5529
	2400
	572.5

	昌江
	1000
	1923
	308
	308
	0
	1615
	423
	750
	442

	临高
	3300
	6745.5
	1772
	1272
	500
	4973.5
	1795.5
	2475
	703

	屯昌
	1100
	2761.5
	825
	424
	401
	1936.5
	1111.5
	825
	0

	白沙
	3200
	6520.5
	1733
	1233
	500
	4787.5
	1720.5
	2400
	667

	定安
	1800
	3229.5
	1079.75
	578
	501.75
	2149.75
	529.5
	1350
	270.25

	澄迈
	750
	2184.5
	1096.5
	289
	807.5
	1088
	252
	562.5
	273.5

	乐东
	1000
	2133
	694
	694
	0
	1439
	633
	750
	56

	陵水
	884
	3528
	385
	385
	0
	3143
	2202
	663
	278

	保亭
	1950
	2117.5
	655
	655
	0
	1462.5
	0
	1462.5
	0

	琼中
	1703
	2554.5
	1277.25
	617
	660.25
	1277.25
	0
	1277.25
	0

	洋浦
	0
	34.5
	0
	0
	0
	34.5
	34.5
	0
	0

	总计
	25000
	52711.5
	14003
	9633
	4370
	38708.5
	15211.5
	18750
	4747


三、项目组织实施情况
2017年3月，省住建厅联合省财政厅印发《关于印发<海南省2017年农村危房改造实施方案>的通知》（琼建村〔2017〕71号），及时将农村危房改造任务分解至各市县，并要求各市县根据各地实际情况制定农村危房改造方案，包括制定工作措施，落实配套资金，制定补助标准、资金分配、使用和管理方案，将改造任务细化分解至镇（乡）、村庄和农户，同时要求市县要严格确定补助对象、规范补助对象的审核审批程序、合理确定补助标准、加强资金管理和工程质量管理，并按要求的时间节点按时完成各阶段工作任务。
为切实掌握工作进度，做到动态跟踪，实行周进度报告制度，要求各市县于每周五将工程进度及建设成效、存在问题和有关建议报告报省住建厅。同时加强日常检查监督：5月，对各市县方案制定情况进行了检查；8月份对各市县农村危房改造工作进行了中期检查；10月份开展农村危房改造自查自纠工作督查；11月份采取明查暗访相结合形式对各市县危房改造工作进行督查；11月全部完工后由各市县自行组织了检查考核验收；12月，省住建厅组织对年度农村危房改造任务完成情况进行检查考核验收。
四、项目绩效情况
（1） 项目绩效目标完成情况分析
该项目建设实现预期目标。项目立项切合实际、申报基本符合规定，项目按期开工，按期完工，资金使用符合规定。
    1.项目的经济性分析
    该项目列为我省保障性安居工程，通过政府投入引导和激发了农村困难群众筹集资金改造危房的积极性。项目使用资金严格控制在政府预算安排的配套资金数额的范围内。
    2.项目的效率性分析
    截止2017年12月31日，按时超额保质完成改造任务：竣工3.39万户，竣工率135.8%，并通过国家、省、市（县）三级考核验收。
百年大计，质量第一，把握好建房质量是做好农村危房改造工作的前提和基础，我省自始至终都把做好技术服务、加强质量和施工安全监管，当作重中之重来抓。多次组织省建设工程质量安全监督局深入建房施工现场，进行质量安全巡查、施工技术指导，对施工中发现的质量不符合规范标准的，要求限期改正，确保农村危房改造使用合格的建筑材料，严格按照施工技术规范进行施工作业，确保了工程进度和质量。
    3.项目的效益性分析
农村危房改造引领和推动了社会主义新农村建设。把实施农村危房改造工程与改造村容村貌相结合、与实施新农村建设的整体规划相结合、与拓宽乡村道路、改善人畜饮水、美化环境、改厕改厨、通水通电、农村卫生和农村文化等生产和社会事业发展相结合，有力地推动了新农村建设。进一步解决了农村群众住房困难问题，取得了明显的社会效益，同时有效地拉动了建筑材料和装饰材料的需求，促进了经济的发展。
    4.项目的可持续性分析
据最新统计，我省尚有建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等4类重点对象危房存量3.8万户，计划2019年基本完成4类重点对象贫困户危房改造，2020年全面完成。
五、综合评价情况及评价结论
经与绩效目标核对分析，各项指标均完成。经自评，2017年农村危房改造评价结果为97.5分，项目整体实施评价等级为优秀。
6、 主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
省委、省政府高度重视农村危房改造工作，将其列为省委、省政府2017年为民办实事十大事项。省住建、财政、扶贫、民政、残联等部门各司其职，紧密配合，在第一时间将任务下达市县，将省配套资金落实到位，并采取有效措施督促狠抓落实，积极贯彻落实农村居民建房报建、农村特色风貌建设等要求，确保高水平完成农村危房改造任务。
1.高度重视，明确责任。各市县积极落实刘赐贵书记、王路副省长等省领导的批示精神，严格按照省委、省政府的脱贫攻坚部署和《海南省2017年农村危房改造实施方案》的要求，成立以政府主要领导为组长、各相关部门为成员的农村危房改造工作领导小组及协调机构，建立了“领导班子包片、乡镇干部包村、村干部包户”的工作机制，形成“一级抓一级，层层抓落实”责任体制。明确政策要求，细化工作措施，落实责任分工，合理安排各乡镇、村的危房改造任务。切实做到组织保证、责任明确、资金到位。如屯昌县县委书记每周二亲自主持召开扶贫工作会议，听取危房改造汇报，解决存在问题，部署下步工作，采取挂图做战的模式有序推进危房改造工作。
2.落实上级精神，严格执行政策,实现精准帮扶。各市县认真贯彻《中共中央、国务院打赢脱贫攻坚战的决定》、住房城乡建设部 财政部 国务院扶贫办《关于加强建档立卡贫困户等重点对象危房改造工作的指导意见》和《海南省关于加快推进建档立卡贫困户等重点对象危房改造工作的实施意见》，瞄准最贫困的乡村、最困难的群体、住房最危险的农户，精准发力，加快贫困地区和贫困群众危房改造步伐。切实精准识别精准帮扶。在去年的基础上，危房改造主管部门联合扶贫、民政和残联等部门继续组织对建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭4类重点对象危房情况进行核查。严格按照优先帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本安全住房的要求，坚持公开、公平、公正原则，严格执行农户自愿申请、村民会议或村民代表会议民主评议、乡镇审核、县级审批等补助对象的认定程序，规范补助对象核批。危房改造对象信息在所在村公示不少于7日，并经驻村第一书记或乡镇驻村干部签字确认。确保危房改造做到精准识别、精准帮扶。职能部门依据贫困户危房改造数据库，在当事人意愿的基础上，合理制定年度改造计划，安排改造。

3.加大帮扶力度，减轻贫困户负担。各市县积极探索财政支持、整合各类专项资金、金融扶持和社会帮扶等方式多渠道筹措危房改造资金，加大对4类重点对象的帮扶。

一是加大财政资金支持力度。将农村危房改造地方补助资金和工作经费纳入财政预算，切实加大资金投入力度，确保重点对象危房得到及时改造。大部分市县在省级分类补助标准的基础上，结合实际进一步加大对特困地区、特困农户的倾斜，提高补助标准。今年，各市县落实的配套资金12多亿元，帮扶力度比往年都有所增大，大大减轻了贫困户的负担，避免贫困户因为改造危房而加大贫困程度。如琼中县采取应改尽改的政策，除了4类重点对象，对整村推进的农户也给予补助；洋浦经济开发区对于依法报建并按批准方案建设的农户，给予1.5万元专项补贴；保亭县按照设计图纸采用坡面屋顶及黎苗图腾装饰的危改农户可获得0.5万元奖励补助；儋州市考虑到建筑材料价格上涨造成农户负担，给予贫困户建筑材料差价补贴0.765万元。

二是整合使用各类专项资金。将农村危房改造、美丽乡村建设、抗震安居、专项扶贫及改厕资金，以及对口帮扶单位、定点扶贫单位帮扶资金等整合或相对集中使用。把农村危房改造与乡村旅游、扶贫开发整村推进相结合。如保亭县农户在房屋内配建厨卫、三级化粪池可获得1.2万元补助；万宁市将北大镇中兴村和军田村、南桥镇桥北村、三更罗镇加润村和二村等进行乡村旅游文化整村改造，建成一批村容村貌具有靓丽特色的美丽乡村，创新危改工作新亮点。

三是推动建立金融扶持机制。积极与农信社、农发行等金融机构开展合作。在财政补助资金到位，严格执行面积、造价控制标准后仍存在资金缺口的，在建立健全风险补偿机制的前提下，采取贷款贴息补助等方式，帮助有信贷需求的贫困户多渠道、低成本筹集危房改造资金。如儋州市对危改户贴息，信用联社给予10万元以内的小额贷款；万宁市3家金融机构共向132户建档立卡贫困户发放贴息贷款295.7万元。

四是引导社会力量爱心帮扶。建立社会力量参与机制，鼓励企事业单位、社会组织、爱心人士、志愿者通过捐赠资金和建材器具等方式，帮助重点对象改造危房。如万宁市发动30多家企业捐赠3900万元作为扶贫基金，先后拨出资金640万元支持320户贫困户进行了危房改造。
    4.加强工作管理，按时高质完成任务。各市县在农村危房改造工作实施过程中主要从技术指导、检查督查、资金管理、档案收录、政策宣传五个方面给予加强。
一是加强技术指导，确保工程质量安全。按照住建部《农村危房改造最低建设要求》、《农村危房改造抗震安全基本要求》和《关于加强农村危房改造工程质量安全监督管理工作的通知》，以及《海南省农村危房改造工程建设管理暂行办法》，全面实行“五个基本”。健全农村危房改造工程质量安全管理制度，定期对农户房屋建设进行监督检查，确保危房改造的开工、建设、竣工和验收等环节处于有效监督。建立现场蹲点制度，保证每个村或片区都至少有一名工程专业技术人员，对工程质量进行监督管理和技术指导。技术力量不足的，采取购买服务的方式，委托有资质的单位负责。加强重要施工环节的监管，杜绝偷工减料、降低建设标准的现象，确保危房改造房屋质量安全。如海口市实行市、区、镇三级监管服务体系，建立常态巡查、指导、服务、监督机制；三亚市、琼中县委托专业培训机构举办“加强农村建筑工匠培训暨房屋检测鉴定培训班”，并聘请专业监理公司对工程质量进行监管。

二是加强督查检查，发现问题立行立改。我厅采取明查和暗访相结合的方式开展对各市县危房改造工作的检查、督查。今年8月中旬、10月下旬，我厅会同扶贫、民政、残联等部门组成联合检查组对全省18个市县开展专项检查；11月，再次赴进度滞后市县进行督查；12月又进行了暗访。对每次的检查、督查、暗访都形成报告，通报全省，要求相关市县对存在问题限期整改。省委巡视组、省政府督查室也多次对农村危房改造进行巡查，有效督促各地抓好工程质量和工作进度。

三是加强资金管理，确保专项资金安全。严格按照《中央农村危房改造补助资金管理办法》、《海南省农村危房改造补助资金管理办法》和《海南省财政厅关于建立扶贫资金支出绿色通道的通知》等有关规定，加强农村危房改造补助资金的管理和使用。危房改造资金统一集中管理，专账核算，专款专用，封闭运行，确保及时足额落实到位，严禁截留、挤占和挪用。同时，加快补助资金下拨进度，提高资金使用效益。财政部门会同危改部门加强资金使用的监督管理，审计部门跟踪审计，确保专项资金安全、高效。

四是加强档案收录，完善系统录入。按照农村危房改造的要求，实行一户一档农户档案管理制度。每户农户的纸质档案装订成册，包括：档案表、房屋危险性等级鉴定书、家庭成员有关身份证件、建档立卡贫困户（农村分散供养特困人员、低保、残疾)等证明复印件、农户申请书、农户档案信息表、农户申请书、审核审批表、公示、协议（或承诺书）、建设规划许可证复印件、施工人员信息，建筑工匠培训合格证明材料、质量巡查记录、危房改造前、中、后三张照片、竣工验收表、补助资金发放证明等有关材料。在完善和规范农户纸质档案管理与保存的基础上，将农户档案表及时、全面、真实、完整、准确地录入“全国扩大农村危房改造试点农户档案管理信息系统”。如海口市指定专人负责检查指导各区及乡镇农户档案资料收集及信息系统录入，发现问题及时督促整改，档案资料较完整，信息系统录入较准确。

五是加强政策宣传，提高危改工作透明度。创新宣传方式，在召开镇、村动员大会、张贴横幅标语、发放宣传资料、宣传车下镇入村宣传等方式的基础上，制作多种形式的政策明白卡，组织农户观看“脱贫致富”电视夜校，充分运用“961017”脱贫致富服务热线，与时俱进，全方位开展宣传工作。让广大群众充分了解相关政策，熟知农村危房改造工作的补助标准、申报程序等。贫困户开展改造危房的积极性空前提高，形成了“政府积极引导、农户踊跃参与、社会广泛关注”的良好氛围，改善了党群干群关系，收到了良好的社会效果。
    5.治理人居环境，建设美丽乡村。我厅坚持以危房改造为抓手之一，治理村庄环境“脏、乱、差”，建设“百镇千村”，助力全域旅游。结合生态扶贫移民搬迁，整村推进扶贫等工作，大力推进农村环境清洁、基础设施建设、人畜分离、垃圾污水处理、公共服务配套和生态环境改善等，做到规划有序、居住安全、村容整洁、环境良好，既有新房又有新村。资源条件突出、危房改造集中的村庄，结合全域旅游规划引入社会资本和管理运营经验，高起点推进危房改造和村庄建设，采用“公司十农户”模式，开发民宿、农家乐、田洋公园等乡村旅游项目，带动贫困农户增加收入，脱贫致富。
6.主动接受监督，及时进行整改。我省认真贯彻落实国家、省有关规定，主动接受纪检监察、审计和社会监督。并定期对资金的管理和使用情况进行监督检查，发现问题，及时纠正，严肃处理。同时加强农户补助资金兑现情况检查，坚决查处冒领、克扣、拖欠补助资金和向享受补助农户索要“回扣”“手续费”等行为。我省省委巡视组、省政府督查室多次对农村危房改造进行巡查，有效督促各地抓好工程质量和工作进度，及时解决各地在农村危房改造工作推进过程中出现的问题，真正将这一民心工程做到实处，让群众满意、放心。设置举报信箱和咨询投诉电话，主动接受群众的监督、咨询和投诉。审计部门对全省各市县的危房改造工作实行跟踪审计 ，对审计发现的问题，各市县都及时进行了整改。
7.转变机关作风，高质量完成危改任务。深入乡镇调研，了解贫困危房户现状，进一步做好危房改造基础性工作。进村入户，了解群众需求和呼声，探索解决贫困户危房改造新模式。加强廉政教育和制度建设，针对薄弱环节、群众反映的热点，制订科学有效的风险防范制约机制。在指标安排、资金分配、资源整合等方面，坚持严程序、严措施、严标准。确保补助资金使用精准、到位，保证惠农政策真正落实到贫困农民身上，确保农村危房改造工作任务完成。
（二）主要工作成效
1.农村特色风貌得到显著提升。以农村危房改造为抓手，建立激励约束机制，通过完善村庄规划、规范农户建房报建、加大农村建筑工匠培训、推广特色民居图集等方式加强农村特色风貌建设，农村住房特色风貌得到显著改善。
2.农村人居环境得到显著改善。在农村危房改造实施过程中，我省各市县从实际出发，实事求是，因地制宜，科学规划，努力做到农村危房改造与治理农村“脏、乱、差”相结合，与推进改水、改厕、改路、改灶工作相结合，与生态文明村创建相结合，注重农村公共基础设施和文化设施建设，农村人居环境得到进一步改善，涌现出了一批居住养殖分离、设施配套、产业和生态建设结合的特色村庄。

3.农户建房质量安全意识明显增强。通过政府政策引导、技术指导和资金扶持，农民建房质量和安全意识明显提高。近两年，台风、暴雨等自然灾害很多，但通过农村危房改造后的平顶房屋都没出现倒塌、损毁现象，在受灾村庄中形成了强烈对比。

4.农村土地资源有效集约。通过规划,将现状分散分布的危房适度集中统一进行改造，达到了节约土地、保护耕地、集约建设的目的，节约出的土地一部分复垦发展农业生产，另一部分实施村集体农业商业项目开发，就地转移农村富余劳动力到非农产业，促进了城镇化的进程。

5.进一步密切党群干群关系。农村危房改造是一项惠及广大群众的民生工程，广大基层干部需要深入农村、深入群众、访贫问苦、调查研究，积极动员和广泛发动群众参与，想方设法落实各项政策措施，为贫困农户排忧解难，将党和政府的温暖送进千家万户，使农村贫困户真切感受到关心和爱护，党群关系、干群关系更加融洽。

（三）存在的主要问题
通过几年危改工作，我省群众反映比较多的问题主要是：
1.危房等级鉴定不精准。存在安全住房鉴定为危房或C级危房鉴定为D级危房的现象。
2.改造后面积超标。部分危改户D级危房新建未执行面积标准，面积超标，个别超标严重。

3.补助标准过高。我省危房改造实施方案明确D级危房改造补助标准不低于3.5万元/户，全省大部分补助标准大部分在5-6万元/户之间，但个别市县补助标准较高，陵水县高达12.8万元/户。

4.监督管理不到位。部分拆除重建危改房未完善报建手续；部分危改房未按承诺要求拆除老危旧房；部分危改房未满足最低建设标准；个别市县未按要求落实质量监督管理。

5.规划报建滞后。我省从今年开始全面推进农村建房报建工作，对于纳入政府补助进行改造的贫困户危房本应起带头示范作用，执行100%报建，但目前部分农村土地确权发证滞后，影响村庄规划实施和农村建筑风貌管控。
（四）下一步工作建议

    1.精准鉴定危房等级。指导市县住建部门委托第三方评估机构对房屋危险等级进行鉴定，经鉴定为C级和D级危房的4类重点对象列为危房改造对象。严格执行农户自愿申请、村民会议或村民代表会议民主评议、乡镇审核、县级审批对象确认程序，公示评议、审核、审批结果，确保精准确定危房改造补助对象和精准核定危险房屋等级。

    2.严格执行危改房建筑面积标准。 1人户不低于20平米，不高于30平米；2人户不低于30平米，不高于40平米；3人户不低于40平米，不高于60平米；3人以上户人均不低于13平米，不高于18平米；厨房和厕所建在房屋内的总建筑面积可适当提高。3人及以下农户厨房面积不超过3.5平米、厕所面积不超过2.5平米；3人以上农户厨房面积不超过6平米、厕所面积不超过3平米。不得以建设谷物储藏、农具放置用房等名义扩大面积标准。

    3.严格控制危改补助标准。根据房屋危险程度、改造方式和家庭人口数量等，分类、分级合理制定补助标准。对于D级危房：（1）鼓励优先采取修缮加固方式改造，修缮加固改造补助以实际发生工程量计算，每户最高不超过6万元；（2）拆除重建的D级危房，按不超过1200元/平米进行补助，每户最高不超过6万元；（3）分散供养特困人员采取政府兜底保障方式解决。对于C级危房：修缮加固改造费用补助标准以实际发生工程量计算，每户最高不超过3.5万元。

 4.坚持集约节约用地。严格执行《海南省村镇规划建设管理条例》，危房改造必须符合市、县总体规划，服从规划管理，执行一户一宅政策，每户宅基地面积控制在175平方米以内，鼓励一宅多户（如：一层一户）。D级危房改造原则上应原址拆除重建，确需异地新建的，应按规定履行村民代表讨论同意、公示、报批等程序，并签订协议，承诺在新房建成入住后3个月内拆除老危旧房方可建设。
5.简化报建流程，引导风貌，模范履行建房报建。切实推进改造农房规划报建管理，执行农房建设规划报建“一表一证”制度，简化业务流程，特别是土地权属认定流程，提高工作效率，免收各项费用，主动做好服务，免费提供或帮助农户量身设计体现海南地域特征、民族特色和时代风貌的农房建筑方案，指导其采用绿色、节能等新技术、新材料建设农房，引导形成特色乡村风貌。对于超出面积标准的不予报建，农村危房改造项目要模范履行新建房屋规划报建程序。



